
（三）佛山市高明区工程建设项目审批流程图 
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审批时间为56个工作日，较原审批时间缩短32个工作日











无线电管理意见


单位：区经促局（无线）


时间：5个工作日





卫生意见


单位：区卫生计生局


时间：5个工作日





环保意见


单位：镇街环运城管局


时间：5个工作日











规划意见，核发建设项目选址意见书（划拨用地）


单位：区（镇街）土建水务局（牵头单位）


时间：5个工作日（核发建设项目选址意见书可在进行规划方案审批前完成）





用地预审


单位：镇街土建水务局


时间：5个工作日





其他相关部门意见(区土建水务、海事、区发规统、区经促等)


时间：5个工作日出具初审意见，到进入报建施工前完成(可并联)
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立项规划选址阶段





（








项目备案、核准、立项审批


牵头单位：区发规统局（区经促），镇街发规统局分局


时间：6个工作日





预评价报告审核


单位：区卫计局


时间：进入报建阶段之前  





环评文件审批


单位：镇街环运城管局


时间：进入报建施工阶段之前  





建设用地、项目规划 


设计（招标）阶段


（15至20个工作日）缩短5－10个工作日











相关部门审批意见(消防、区（镇街）土建水务、经促（无线）、海事、供电等)


单位：规划条件要求的部门


时间：4个工作日





招标项目





核发建设用地规划许可证、申办修建性详细规划方案审批、工程设计方案审批、核发建设工程规划许可证


牵头单位：区（镇街）土建水务局  


时间：10个工作日








相关部门审批意见[消防、区环运城管、公安、区（镇街）土建水务、区经促、区卫计（危害严重项目）等]


单位：有关单位


时间：4个工作日





财政投资重大建设项目初步设计审查


牵头单位：区土建水务局


时间：施工图审查之前








设计方案招标核准


牵头单位：区发规统（区经促）局、镇街土建水务局


时间：5个工作日





招标投标交易中心


单位：区招标投标交易中心、区土建水（镇街招标办）


时间：3个工作日





出具规划、建筑设计条件


单位：区发规统局、镇街土建水务局


时间：5个工作日








施工图审查


单位：区土建水务局、区经促局、区环运城管局、区气象局


时间：进入报建施工阶段之前  





办理用地审批手续


单位：镇街土建水务局


时间：10个工作日，核发建设工程规划许可证之前(可并联)   





监理、施工招标核准


牵头单位：区经促局、区（镇街）土建水务局


时间：6个工作日(同时进行)











发改(经贸)局


时间：3个工作日





单位：区（镇街）招标办、


时间： 1个工作日





审核中介机构编制的预算


单位：区财政局（区土建水务局）


时间：5个工作日，发售招标文件之前





监理、施工


招标阶段


（9个工作日）　缩短2个工作日








房屋白蚁防治合同备案


人防设备合同备案


单位：区（镇街）土建水务局


时间：2个工作日





缴纳工资保证金证明


单位：区（镇街）人社局               时间：即办





其他相关部门施工许可


单位：高明海事处、公安分局等


时间：2个工作日





工程质量、安全监督注册





单位：区土建水务局


时间：0/2个工作日





建设项目施工许可


牵头单位：区（镇街）土建水务局


时间：3个工作日





报建施工


阶 段


（3个工作日）









